Protipovodňová opatření Velké Meziříčí


ČINNOST MĚSTA:

	90. léta
	zpracovány první studie, jak řešit PPO. Hledal se způsob ochrany majetku - zda zbudovat suché poldry v Balinském údolí nebo postavit zemní valy či ochranné zdi kolem řeky ve městě. V roce 2000 rozhodl projektant VH Ateliér Brno o budování PPO v dnešní podobě, tzn. dle druhé varianty.


	rok 2008
	projekt pro územní řízení (odbor výstavby), územní rozhodnutí bylo vydáno MěÚ VM, odborem výstavby a regionálního rozvoje dne 20.5.2009, zároveň probíhala jednání s vlastníky pozemků na veřejném projednání dokumentace pro územní řízení


	5. 11. 2008
	rada města odsouhlasila záměr odkoupení pozemků na výstavbu protipovodňových opatření a s vypracováním geometrických plánů dle projektu v r. 2009.


	22 .9. 2009
	zastupitelstvo města odsouhlasilo odkoupení pozemků, nutných pro výstavbu.


	prosinec 2009
	byly vypracovány geometrické plány na výkupy pozemků, vlastníci a spoluvlastníci byli informováni o usnesení zastupitelstva o plánovaném výkupu pozemků.


	15. 12. 2009
	zastupitelstvem města byly projednány některé změny, které se pozemků týkaly (původně měly být uzavírány smlouvy budoucí kupní, v r. 2010 došlo ke změně – měly být vykupovány pozemky ještě před zahájením výstavby).


	1. 2. 2011
	zastupitelstvo města odsouhlasilo další změny, které se pozemků týkaly (šlo zejména o finální podobu projektu a z toho vyplývajících výměr potřebných ploch).


	Začátek roku 2011 – konec března 2011
	intenzivní osobní jednání s vlastníky pozemků, dohodnuty podmínky a uzavřeny smlouvy, od března do konce dubna probíhalo stavební řízení, jehož výsledkem bylo vydáni stavebního (vodoprávního) povolení, kt. nabylo právní moci 1.6.2011.


__________________________________________________________________________________

VLASTNÍCI POZEMKŮ:
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TYPY SMLUV:

	smlouva budoucí  kupní
	s 5 fyzickými osobami (více spoluvlastníků), s 6 právnickými osobami

	smlouva budoucí směnná
	s 1 právnickou osobou

	smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
	
s 1 právnickou osobou

	smlouva nájemní
	se 2 fyzickými osobami a 3 právnickými osobami

	smlouva budoucí darovací 
(na město)
	
s 1 právnickou osobou

	smlouva o právu provést stavbu (dočasné zábory na staveniště)
	s 11 fyzickými osobami a 15 právnickými osobami



(u některých vlastníků je uzavřeno více druhů smluv – smlouva budoucí kupní a o právu provést stavbu)
__________________________________________________________________________________

VÝMĚRY POZEMKŮ:

	stavby ochranných zdí
	    2.029 m2

	    z toho pozemky města
	        595 m2

	    ostatní vlastníci
	     1.434 m2

	dočasný zábor (staveniště)
	 106.729 m2

	    z toho pozemky města
	   16.228 m2

	    ostatní vlastníci
	   90.501 m2



Tyto výměry budou upřesněny až po skončení stavby novým geometrickým plánem a zároveň na základě přesného zaměření skutečné stavby dojde k uzavření smluv, které nahradí všechny smlouvy budoucí.


Všechny projekty (studie proveditelnosti, pro územní řízení a pro stavebné povolení), geodetické zaměření a přípravné práce včetně výkupu pozemků zaplatilo město. Povodí Moravy převzalo hotový projekt a požádalo o vodoprávní povolení v loňském roce, uzavřeli jsme strostrannou smlouvu mezi Městem VM, Povodím Moravy, a.s. a státem o realizaci díla a jeho převzetí do majetku města po dokončení.

