
Název stavby / Etapa stavby POÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPO ÚT STČT PÁSONEPOÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONE
II/Velké Mezi říčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10.Stavba 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od ul. K Bu či po OK ke Kauflandu - I.etapa 2. část
Od sjezdu  km 146 po ul. K Bu či I.etapa 1.část

Název stavby / Etapa stavby POÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPO ÚT STČT PÁSONEPOÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČT PÁSONEPOÚT STČTPÁSONEPOÚT STČT PÁSONE
II/Velké Mezi říčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. Stavba 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Od OK za sv ětelnou k řižovatku II.etapa 1. část
Od světelné k řižovatky po KÚ II. Etapa 2. část

PRŮJEZDNÉ VÝHRADNĚ NA POVOLENÍ STAVBY

 ZCELA NEPRŮJEZDNÉ

říjen 10/2014září 09/2014srpen 08/2014

srpen 08/2014červenec 07/2014červen 06/2014květen 05/2014

XI.14


